

	PLAN ESTRATÉGICO CONICET Agenda 2023	Segundo Semestre 2023
	Estado de avance	

Responsables de contenido y redacción: César Diego - Marcelo Rodríguez (DPyEI - GEP)

Áreas de Sede Central relevadas: Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico (GDCT), Gerencia de Asuntos Legales (GASLEG) Gerencia de Recursos Humanos (GRRHH) Gerencia de Evaluación y Planificación (GEP) Gerencia de Administración (GA) Gerencia de Vinculación Tecnológica (GVT) Gerencia de Organización y Sistemas (GOS) Dirección de Relaciones Institucionales (DRRII), Observatorio de Violencia Laboral y de Género (OVLG), Secretaría Técnica de Directorio (STD), Área Relaciones Internacionales

RESUMEN EJECUTIVO

La Agenda 2023 (IF-2023-30635376-APN-DPEI#CONICET) surge de la priorización establecida por Presidencia en reuniones técnicas del 6 y 25 de enero y 3 de febrero de 2023, y validada en reunión con Gerencias el 9 de febrero de 2023, ratificada en posteriores reuniones con las áreas responsables.

El presente Informe de Seguimiento se realizó en base a dicha Agenda y a los compromisos asumidos en el Comité de Control. Se presentan, para cada una de las actividades, el estado de avance de los productos finales comprometidos por parte de las áreas responsables y el respaldo documental respectivo.

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas PLAN ESTRATÉGICO CONICET TEMAS DE AGENDA 2023 Estado de avance al 22/11/2023 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS				INFORMACIÓN SEMESTRAL DEL ESTADO DE AVANCE PARA EL COMITÉ DE CONTROL UAI / SIGEN No iniciado: no se han iniciado tareas Iniciado: las tareas han comenzado En tiempo: las tareas están ejecutándose de acuerdo a la fecha prevista Demorado: las tareas revisten retraso según la fecha prevista Avanzado: las tareas se han ejecutado en más de un 80% de lo programado Finalizado: las tareas se han ejecutado en un 100% Suspendido: las tareas se han interrumpido de manera temporal Cancelado: las tareas se han interrumpido de manera indefinida		
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea estratégica	PROGRAMA 1 RED INSTITUCIONAL			Fecha estimada	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES Operativo (Gerencias/Áreas)			
PROYECTO 1.1 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES DIVISIONALES						
1.1.1		> Nueva normativa comunicada		31/12/2023	FINALIZADA	> Política institucional sobre Unidades Ejecutoras Resolución RESOL-2023-954-APN-DIR#CONICET IF-2023-60810678-APN-DDGUE#CONICET Acta de Directorio N° 593; Sección 2.i https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-593_merged_compressed.pdf
1.1.1	> Implementar la nueva política institucional para UE	> Realización de convocatorias	GDCT	31/12/2023	FINALIZADA	> Convocatoria para el reconocimiento de Núcleos de Investigación como Unidades Asociadas del CONICET Resolución RESOL-2023-491-APN-DIR#CONICET IF-2023-21253647-APN-GDCT#CONICET > Convocatoria a los CITs para presentar propuesta de creación de UE Acta de Directorio N° 593 Sección 2.i https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-593_merged_compressed.pdf
2.2.4	> Diseño de un esquema de presupuestación en las UD	> Proyecto de Resolución con el diseño de estructura de presupuesto base cero para los Centros Científicos Tecnológicos, Unidades Ejecutoras y otras Unidades Divisionales presentado a Directorio	GA	31/12/2023	DEMORADO	> Pospuesto para 2024
2.2.4	> Instrumentación del nuevo esquema de presupuesto base cero en las UD	> Optimización de la asignación de presupuesto	GDCT	31/12/2023	DEMORADO	> Depende del diseño de estructura de base 0 a realizar por la GA
2.2.4		> Presupuesto pagado y ejecutado / Pertinencia del gasto de presupuesto	GDCT	31/12/2023	DEMORADO	> Depende del diseño de estructura de base 0 a realizar por la GA
2.1.1	> Designación de las autoridades en los CCT	> Documento de procedimiento de designación de autoridades en los CCT presentado a Directorio	GDCT	31/12/2023	INICIADO	> Se ajuste la redacción del proceso de selección de los Directores de CCTs, con el objeto de permitir que quien accede por concurso, pueda prorrogar el segundo período con el solo acuerdo del Directorio Acta de Directorio Nro. 587; Sección 3 https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-587_merged_compressed-1.pdf
2.1.2	> Representación de investigadores/as de zona de influencia de los CCT	> Documento con el diseño de estructura de representación de investigadores/as de zona de influencia de los CCT presentado a Directorio	GDCT	31/12/2023	INICIADO	> Documentos en elaboración
PROYECTO 1.2 ORGANIZACIÓN DE LA RED EN EL AMBA				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
2.1.2	> Formular una propuesta técnica, en función de una gestión coordinada y descentralizada de la Red Institucional del área metropolitana de Buenos Aires	> Propuesta de organización de la red institucional en el área metropolitana de Buenos Aires	GDCT	15/2/2023	FINALIZADO	> Creación de los siguientes Centros Científico Tecnológicos (CCT): CCT CONICET CABA Sur: Resolución RESOL-2023-1897-APN-DIR#CONICET CCT CONICET CABA Norte: Resolución RESOL-2023-1896-APN-DIR#CONICET CCT CONICET GBA Resolución RESOL-2023-1898-APN-DIR#CONICET se registrarán de acuerdo a lo establecido en Anexo IF-2023-110667912-APN-GDCT#CONICET > Creación de los siguientes Centros Científico Tecnológicos (CCT): CCT CONICET CABA Sur, CCT CONICET CABA Norte y CCT CONICET GBA, los que estarán integrados por las Unidades que se detallan en Anexo IF-2023-62648144-APN-DDGUE#CONICET Acta de Directorio N° 593. Punto 2.i y se registrarán de acuerdo a lo establecido en Anexo IF-2023-60824236-APN-DDGUE#CONICET https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-593_merged_compressed.pdf
PROYECTO 1.3 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
1.1.6	> Reformular el instrumento "Memorias Institucionales" (MI)	> Propuesta de reforma integral de las Memorias Institucionales	GDCT	31/12/2023	FINALIZADO	> Plan de reformulación de las Memorias Institucionales de Unidades Ejecutoras contenido como archivo adjunto en ME-2023-134245807-APN-CONICET#MCT
PROGRAMA 2 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL						
PROYECTO 2.1 AGENDA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA CON OTRAS JURISDICCIONES O INSTITUCIONES						
3.1.2	> Realizar Estudio diagnóstico sobre las capacidades institucionales de CONICET	> Informe final "Estudio diagnóstico sobre las capacidades del CONICET para contribuir a las Agendas Territoriales integradoras del PNCTI 2030" presentado a Directorio	GEP	31/5/2023	FINALIZADO	> Estudio diagnóstico Capacidades del CONICET para contribuir a las agendas territoriales integradoras del PNCTI 2030 IF-2023-72112423-APN-DPE#CONICET
3.1.2	> Acompañamiento técnico a la red institucional en la planificación operativa de las provincias en el marco del Plan Federal de Planificación del MINCYT (Actividad sujeta a la coordinación desde el MINCYT)	> Informe final al Directorio sobre el acompañamiento técnico a la red institucional en la planificación operativa de las provincias, actividades desarrolladas y recomendaciones (en este caso, si las hubiere)	GEP	31/12/2023	INICIADO	> El PNCTI 2030 fue aprobado por Ley 27.738 el 10/10/2023 y promulgado por Decreto 541/23 el 23/10/2023. Por esta razón, en cuanto a la planificación operativa, la articulación con MINCYT comenzará en el próximo ejercicio 2024. Se presentará informe final en la fecha estipulada Documento a utilizar en 2024 como línea de base IF-2023-78509893-APN-DPE#CONICET
3.1.2	> Alinear la planificación del CONICET al PNCTI 2030	> Informe final al Directorio sobre las actividades desarrolladas	GEP	31/12/2023	EN TIEMPO	> El MINCYT relevó para cada provincia las prioridades consensuadas a partir de la identificación de "vectores" y "alcances de vectores" y las incorporó al PNCTI 2030. En ese marco, el Directorio del CONICET decidió implementar ese listado en la Convocatoria de Becas 2023. https://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/Listado-TE-Becas-2023.pdf Documento a utilizar en 2024 como línea de base IF-2023-78509893-APN-DPE#CONICET

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas PLAN ESTRATÉGICO CONICET TEMAS DE AGENDA 2023 Estado de avance al 22/11/2023 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS				INFORMACIÓN SEMESTRAL DEL ESTADO DE AVANCE PARA EL COMITÉ DE CONTROL UAI / SIGEN No iniciado: no se han iniciado tareas Iniciado: las tareas han comenzado En tiempo: las tareas están ejecutándose de acuerdo a la fecha prevista Demorado: las tareas revisten retraso según la fecha prevista Avanzado: las tareas se han ejecutado en más de un 80% de lo programado Finalizado: las tareas se han ejecutado en un 100% Suspendido: las tareas se han interrumpido de manera temporal Cancelado: las tareas se han interrumpido de manera indefinida		
Aporta al Eje+ Línea estratégica	PROGRAMA 3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES Operativo (Gerencias/Áreas)			
PROYECTO 3.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN						
2.2.2	> Continuar con la implementación de la política de seguridad de la información contemplando las necesidades de la Red Institucional	> Políticas de Seguridad del CONICET aprobada y comunicada	GOS	31/12/2023	FINALIZADO	> Política de Seguridad de la Información Acta de Directorio N° 582 del 26 y 27 de octubre de 2022 IF-2022-109825530-APN-GOYS#CONICET RS-2022-138804536- APN-DIR#CONICET > Política de resguardo y recuperación de información Acta de Directorio N° ... del 7 de junio 2023 IF-2023-61016382-APN-GOYS#CONICET
2.2.2	> Elaborar y formalizar un programa de implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su correspondiente plan operativo	> Plan Estratégico de TI elaborado	GOS	31/12/2023	FINALIZADO	> Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2023-2025 Acta de Directorio N° 594 del 7 de junio 2023 IF-2023-61016382-APN-GOYS#CONICET RESOL-2023-1663-APN-DIR#CONICET
PROYECTO 3.3 GESTIÓN POR OBJETIVOS Y RESULTADOS				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
2.2.3	> Fortalecimiento de los sistemas de planificación y gestión por resultados	Diseños conceptuales e instrumentos que homogeneicen metodologías y contenidos de planes sectoriales con el PE CONICET elaborados y presentados a Directorio	GEP	31/12/2023	DEMORADO	> Propuesta de los contenidos mínimos y del circuito de aprobación de los planes estratégicos de las UE y unidades divisionales en base al análisis de los planes estratégicos presentados por el CADIC y el CESIMAR. IF-2023-56473923-APN-DPE#CONICET
2.2.6	> Implementar acciones de sensibilización, capacitación y control con alertas tempranas que amplíen la transparencia y las buenas prácticas de los funcionarios públicos del organismo	> Planillas de control interno de ejecución presupuestaria y contable de los fondos propios para la conciliación del balance del organismo > Propuestas de mejora de los sistemas contables internos > Evaluación de riesgos contables en la gestión de fondos propios por parte de los Centros Científicos Tecnológicos, Unidades Ejecutoras y otras Unidades Divisionales	GA	Segundo semestre 2023	EN TIEMPO	> Se solicita a las UEs el envío, a la Gerencia de Administración, a través del GDE, de las rendiciones de fondos extrapresupuestarios EX-2023-110829080--APN-GA#CONICET DI-2023-111063738-APN-GA#CONICET > Se está trabajando en distintos documentos con propuestas de mejora de los sistemas contables internos > Se ejecutan tareas de evaluación de riesgos contables internos en la gestión de fondos propios por parte de los CCT, UEs y otras unidades divisionales
PROGRAMA 4 RECURSOS HUMANOS						
Aporta al Eje+ Línea estratégica	PROGRAMA 4 RECURSOS HUMANOS			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES Operativo (Gerencias/Áreas)			
PROYECTO 4.1 POLÍTICA DE ASIGNACIÓN DE CARGOS						
1.2.1	> Diseño de criterios de las convocatorias orientadas para la formación e incorporación de becarios y becarias, investigadoras e investigadores a partir de los lineamientos establecidos por los planes estratégicos del MINCyT	> Convocatoria a Temas estratégicos 2023	GEP	diciembre 2023	FINALIZADO	> Convocatoria de Becas para Temas Estratégicos 2023 https://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/Listado-TE-Becas-2023.pdf
1.2.1	> Diseño de criterios para las convocatorias de Proyectos especiales y temáticos y proyectos con provincias	> Convocatoria de proyectos especiales y temáticos 2023	STD	31/12/2023	EN TIEMPO	> Resultados de las distintas convocatorias proyectos especiales: https://convocatorias.conicet.gov.ar/ingresos-cic-proyectos-especiales/ > Instructivo y presentación de las convocatorias proyectos especiales: https://convocatorias.conicet.gov.ar/proyectos-especiales-con-provincias/
PROYECTO 4.4 GESTIÓN DE BECAS				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
1.2.4	> Gestión y mejora de las convocatorias	> Convocatorias separadas de becas doctorales y posdoctorales	GRRHH	31/12/2023	FINALIZADO	> Cronograma de presentación de solicitudes correspondiente a la Convocatoria de Becas Internas Doctorales, de Finalización de Doctorado y Psdoctorales 2023: Acta de la 593ª Reunión de Directorio. Punto 4 https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Anexos Acta_593_merged_1.pdf
1.2.4	> Implementar una política de seguimiento institucional del desempeño de los directores de becas y de los / ar para diseñar medidas preventivas y protectivas para la erradicación de violencia laboral y de género, entre otras.	> Informe de desempeño de los Directores de Becas (medidas preventivas y protectivas para la erradicación de violencia laboral y de género)	GRRHH	31/12/2023	FINALIZADO	> Informe de desempeño de los Directores de Becas (medidas preventivas y protectivas para la erradicación de violencia laboral y de género) IF-2023-137689224-APN-CB#CONICET
PROYECTO 4.5 GESTIÓN DE LA CPA				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
1.2.2	> Realizar una reingeniería en el proceso de selección e ingreso a la Carrera de Personal de Apoyo	> Mejoras en el desarrollo de la convocatoria de ingreso CPA, para agilizar y acortar los tiempos de proceso	GRRHH	diciembre 2023	En tiempo	> Análisis funcional de las mejoras planteadas por parte del área de desarrollo

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas PLAN ESTRATÉGICO CONICET TEMAS DE AGENDA 2023 Estado de avance al 22/11/2023 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS				INFORMACIÓN SEMESTRAL DEL ESTADO DE AVANCE PARA EL COMITÉ DE CONTROL UAI / SIGEN No iniciado: no se han iniciado tareas Iniciado: las tareas han comenzado En tiempo: las tareas están ejecutándose de acuerdo a la fecha prevista Demorado: las tareas revisten retraso según la fecha prevista Avanzado: las tareas se han ejecutado en más de un 80% de lo programado Finalizado: las tareas se han ejecutado en un 100% Suspendido: las tareas se han interrumpido de manera temporal Cancelado: las tareas se han interrumpido de manera indefinida		
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea estratégica	PROGRAMA 5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES Operativo (Gerencias/Áreas)			
PROYECTO 5.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA						
1.2.1	> Realizar un análisis crítico de la estructura formal (Decreto 310/07) y formular una propuesta técnica con relación a la gobernanza del organismo	> Reglamentación de la nueva estructura administrativa de Sede Central y la Red Institucional presentada a Directorio	GRRHH	> primer semestre 2023	AVANZADO	> Propuesta presentada y aprobada en Directorio, que incluye incorporaciones y adecuaciones de las unidades organizativas solicitadas. Se continuarán las acciones necesarias para su aprobación definitiva por Decisión Administrativa Acta de Directorio N° 587. Punto 3 https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-587_merged_compressed-1.pdf > Acta Directorio 588 El Directorio aprueba la versión final de la propuesta de modificación de la Estructura Organizativa del CONICET, la cual incluye las recomendaciones realizadas por este Cuerpo Colegiado en su reunión del día 15 de febrero de 2023. La propuesta que se adjunta como Anexo I se encuentra estructurada con el formato final de la Decisión Administrativa que se requiere para dar curso a la presente iniciativa. Asimismo, se encomienda a la Unidad Presidencia realizar las gestiones administrativas necesarias para su trámite ante las autoridades competentes, con el apoyo técnico de la Gerencia de Recursos Humanos. https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/acta-588_merged-1_compressed.pdf > Informe Técnico Gerencia RR.HH. proyecto de Estructura administrativa IF-2023-137049598-APN-GRH#CONICET
2.1.3	> Realizar un análisis crítico de la estructura funcional (Decreto 1661/96) y formular una propuesta técnica con relación a la gobernanza del organismo	> Documento con la propuesta técnica de modificación del Decreto 1661/96	Unidad Presidencia	31/12/2023	DEMORADO	> Demorado
PROYECTO 5.2 ESTATUTO						
1.2.1	Actualizar el marco normativo estatutario de las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Ley N° 20.464	> Estrategia acordada en Directorio	GAL	31/12/2023	INICIADO	> Iniciativas de los Sres. Miembros del Directorio. El Dr. Kornblith y otros miembros del Directorio recuerdan la necesidad de adecuar y modernizar el Estatuto de las Carreras, teniendo en cuenta la dimensión y complejidad crecientes del CONICET y el tiempo transcurrido respecto de su promulgación como Decreto-Ley. Acta de Directorio 588 del 1-3-2023, punto 1. Temas generales 1.1- https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/acta-588_merged-1_compressed.pdf
PROYECTO 5.4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVA						
1.2.4	> Actualización normativa de los reglamentos de funcionamiento que regulan diversos procedimientos institucionales de la gestión en CONICET	> Conflictos de interés. Modelo de declaración jurada de los miembros del Directorio	GAL	31/12/2023	FINALIZADO	> Modelo de declaración Jurada de los miembros del Directorio IF-2023-91915828-APN-DCLT#CONICET > DOCUMENTO CONFLICTO DE INTERESES EX-2023-48826239- -APN-DCLT#CONICET IF-2023-91912077-APN-DCLT#CONICET
2.2.6		> Texto ordenado del Reglamento de Becas	GRRHH /Coordinación de Becas	31/12/2023	FINALIZADO	> Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del CONICET RESOL-2023-1983-APN-DIR#CONICET IF-2023-113143252-APN-CB#CONICET
PROGRAMA 6 INVESTIGACIONES DE ALTO IMPACTO						
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea estratégica	PROGRAMA 6 INVESTIGACIONES DE ALTO IMPACTO			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES Operativo (Gerencias/Áreas)			
PROYECTO 6.1 PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA						
1.1.7	Promover el monitoreo del Mar Argentino y acceso a los datos abiertos Red ROMA (Red Oceanográfica del Mar Argentino)	Plataforma de Datos en funcionamiento	GDCT	31/12/2023	EN TIEMPO	> Convenio de Colaboración ROMA. Objeto del Convenio: organizar la Red de Observación Marina Argentina (ROMA), englobando dinámicamente a las partes (Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Defensa, CONAE, INIDEP, IAA, INVAP y CONICET), con el propósito del estudio sistemático y monitoreo coordinado del área marina costera, desde el Estuario del Río de la Plata hasta la Antártida, definiendo las responsabilidades, aportes de las partes y contribuyendo al desarrollo de una plataforma web de la red, donde estarán disponibles los datos obtenidos. CONVE-2023-90098886-APN-MCT Expediente Electrónico EX-2022-99647590- -APNDGP#CONICET > Se designa a la Fundación INNOVA-T como Unidad Administradora de los proyectos Red de Investigación Marino-Costera (REMARCO) y Red de Observación Marina Costera Argentina (ROMA). Acta Directorio 582, punto 6.i - Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-582_.pdf
1.1.7	Fortalecer la capacidad de información geodésica a través del Laboratorio binacional AGGO, CONICET-BKG	RRHH incorporados y avances de las obras	GDCT	31/12/2023	EN TIEMPO	> El Ministerio de Defensa asigna 12 (DOCE) profesionales de las fuerzas bajo su jurisdicción y del propio Ministerio para la operación del instrumental de AGGO. CONVE-2023-114189143-APN-MD.
1.1.7	Contribuir al desarrollo de proyectos de gran envergadura en materia astronómica	Actividades científicas conjuntas que faciliten el uso y la gestión de las instalaciones	GDCT	31/12/2023	EN TIEMPO	> Se está negociando un MOU para la Administración y funcionamiento del Observatorio Quic. Acta de la 600 Reunión del Directorio - 16 de agosto de 2023 2. ii.- Aprobar lo actuado por la Comisión del CONICET convocada para analizar las propuestas de compra de equipamiento de bajo y mediano porte, recibidas en el marco del Programa Federal "Equipar Ciencia 4" del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y avalar las solicitudes de equipos indicando los equipos priorizados para cada Provincia, de acuerdo al detalle que se adjunta como Anexo IF-2023-100658809- APN-CONICET#MCT. Los criterios utilizados para la priorización del citado Programa se adjuntan como Anexo II. https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-600_2.pdf

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas PLAN ESTRATÉGICO CONICET TEMAS DE AGENDA 2023 Estado de avance al 22/11/2023 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS				INFORMACIÓN SEMESTRAL DEL ESTADO DE AVANCE PARA EL COMITÉ DE CONTROL UAI / SIGEN No iniciado: no se han iniciado tareas Iniciado: las tareas han comenzado En tiempo: las tareas están ejecutándose de acuerdo a la fecha prevista Demorado: las tareas revisten retraso según la fecha prevista Avanzado: las tareas se han ejecutado en más de un 80% de lo programado Finalizado: las tareas se han ejecutado en un 100% Suspendido: las tareas se han interrumpido de manera temporal Cancelado: las tareas se han interrumpido de manera indefinida			
PROYECTO 6.2 PAMPA AZUL				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL	
1.1.7	Reforzar infraestructura en el marco de la iniciativa Pampa Azul	> Campañas oceanográficas en el mar argentino realizadas	Unidad Presidencia Pampa Azul	31/12/2023	NO INICIADO	> No se realizaron campañas por cuestiones presupuestarias y de infraestructura en el Austral	
1.1.7		> Pre proyecto del buque de investigación destinado al desarrollo de actividades científicas en el mar argentino		31/12/2023	INICIADO	> El Directorio analiza el documento "Construcción de un nuevo buque oceanográfico, proceso de adquisición y posterior mantenimiento", lo elaborado por una Comisión ad hoc coordinada por el Lic. Alberto Piola y considera oportuno compartir el documento con las autoridades de la Iniciativa Pampa Azul para su correspondiente análisis y consideración. Acta de Directorio N° 600, punto 4 - Temas generales https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-600_2.pdf	
1.1.9	Establecer un plan de acción de mediano y largo plazo para CONICET en la iniciativa PAMPA AZUL, fomentando las actividades oceanográficas	> Necesidades de RRHH en áreas de vacancia (CIC, Becas, CPA)	Unidad Presidencia/ UPROMAR	31/12/2023	EN TIEMPO	> Llámase a concurso de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, para incorporar CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155) investigadores/as en la Carrera del Investigador CyT 2023, en la Modalidad Proyectos Especiales y apruébanse los criterios de evaluación para la Convocatoria de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2023, Modalidad Proyectos Especiales. RESOL-2023-2103-APN-DIR#CONICET > Convocatoria Proyecto especial CIC Cs del Mar prevista para el 5/12/23	
1.1.9		> Planificación de Convocatorias de campañas oceanográficas		31/12/2023	FINALIZADO	> Se aprueban las Bases de la Convocatoria de propuestas para las campañas del Buque Oceanográfico ARA Austral, para el período 2023-2024 (Anexo V). El plazo de presentación de las propuestas será hasta el 31 de enero de 2023. Acta Directorio Nro. 584 del 23/11/22, punto viii.- y Anexo V https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-584-web-1_compressed.pdf	
1.1.9		> Organización de talleres, cursos de capacitación		31/12/2023	NO INICIADO	> No iniciado	
PROGRAMA 7 VINCULACION							
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea estratégica		ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES Operativo (Gerencias/Áreas)	FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
PROYECTO 7.1 PROYECTOS ORIENTADOS A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y RELACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO / PRIVADO							
1.3.1	Ampliar el espectro y la diversidad de actores participantes de la vinculación y transferencia	> Aumentar el volumen de convenios con el sector público y privado	GVT	31/12/2023	INICIADO	> Se encuentra abierta la convocatoria PEIS 2023 para presentar una Idea Proyecto (IP) https://www.conicet.gov.ar/se-encuentra-abierta-la-convocatoria-2023-para-presentar-una-idea-proyecto-ip/	
1.3.1		> Aumentar los financiamientos para tal fin con el MINCYT y Agencia					
1.3.1		> Informe final con los convenios y financiamientos obtenidos					
PROYECTO 7.2 RED DE VINCULACIÓN							
1.3.1	Fortalecimiento de la red institucional de la Vinculación Tecnológica a través de la Red Vincular	> Organizar el 1er encuentro nacional de vinculadores nacionales	GVT	31/12/2023	FINALIZADO	> Primer encuentro nacional de vinculadoras y vinculadores federales https://www.conicet.gov.ar/aprendizajes-y-acuerdos-del-primer-encuentro-nacional-de-vinculadores-y-vinculadoras-federales/	
1.3.1		> Desarrollo de la Red de Vinculadores de UE (VinculAR)			EN TIEMPO	> 1er Encuentro de la Red VinculAr, el día , Viernes 18 de Noviembre, de 14 a 16 horas 2022 > 2do Encuentro de la Red VinculAr, el día jueves 30 de marzo de 14:00 a 16:00 horas. > 3er Encuentro de la Red VinculAr, el día miércoles 7 de junio de 14:00 a 16:00 horas.	
1.3.3		> Garantizar tres encuentros virtuales			FINALIZADO	> 1er Encuentro de la Red VinculAr, el día , Viernes 18 de Noviembre, de 14 a 16 horas 2022 > 2do Encuentro de la Red VinculAr, el día jueves 30 de marzo de 14:00 a 16:00 horas. > 3er Encuentro de la Red VinculAr, el día miércoles 7 de junio de 14:00 a 16:00 horas.	
PROYECTO 7.3 GESTIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT) E INVESTIGADORES/AS EN EMPRESAS							
1.3.2	> Definir una metodología de promoción, creación y funcionamiento de EBTs orientada a las necesidades del medio social y productivo nacional, adaptada a los requerimientos administrativos actuales	> Consolidar el nuevo reglamento de EBT	GVT	31/12/2023	AVANZADO	> Apertura de espacios para la incubación de Empresas de Base Tecnológica en Unidades Ejecutoras del CONICET. Serán en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, Dr. Mario H Burgos, y en el Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos de Rosario. https://www.mendoza.conicet.gov.ar/blog/apertura-de-espacios-para-la-incubacion-de-empresas-de-base-tecnologica-en-unidades-ejecutoras-del-conicet/ > Se realizaron diversas convocatorias de exposición del nuevo reglamento (ejemplo: https://nordeste.conicet.gov.ar/se-realizo-un-webinar-sobre-empresas-de-base-tecnologica-del-conicet/) > Reunión del día 12 de abril de 2023: "Propuesta de gestión de espacios de Incubación" del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza "Dr. Mario H. Burgos" (IHEM, CONICET-UNCUYO) > Reunión del día 21 de junio de 2023: "Propuesta de gestión de espacios de Incubación" del Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos (IPROBYQ). > Reunión del día 16 de agosto de 2023: "Reglamento de Incubación de Empresas de Base Tecnológicas de IMMCA", del Instituto de Investigación en Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA, CONICET-UNT-SIPROSA)	
1.3.2		> Reuniones de la comisión de EBT				AVANZADO	> Reuniones de la comisión de EBT: - 20 de abril, - 18 y 19 de mayo - 8 de junio- 13 de julio- 20 de julio- 11 de agosto- 20 de octubre
1.3.2		> Nuevas EBT aprobadas				FINALIZADO	> EUREKA: EX-2023-100839361- -APN-GVT#CONICET > MYCORIUM: EX-2023-111840009- -APN-GVT#CONICET > EUREKA: EX-2023-100839361- -APN-GVT#CONICET > MYCORIUM: EX-2023-111840009- -APN-GVT#CONICET
1.3.2		> Modificación de investigadores correspondientes e investigadores en empresas				EN TIEMPO	> Postpuesto para 2024, se priorizó trabajo con la Oficina Anticorrupción el conflicto de interés: NO-2023-121628972-APN-DPPT#OA

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas PLAN ESTRATÉGICO CONICET TEMAS DE AGENDA 2023 Estado de avance al 22/11/2023 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS				INFORMACIÓN SEMESTRAL DEL ESTADO DE AVANCE PARA EL COMITÉ DE CONTROL UAI / SIGEN No iniciado: no se han iniciado tareas Iniciado: las tareas han comenzado En tiempo: las tareas están ejecutándose de acuerdo a la fecha prevista Demorado: las tareas revisten retraso según la fecha prevista Avanzado: las tareas se han ejecutado en más de un 80% de lo programado Finalizado: las tareas se han ejecutado en un 100% Suspendido: las tareas se han interrumpido de manera temporal Cancelado: las tareas se han interrumpido de manera indefinida		
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea estratégica	PROGRAMA 8 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES <small>Operativo (Gerencias/Áreas)</small>			
	PROYECTO 8.2 INFRAESTRUCTURA EDILICIA PARA LA CyT					
	1.1.3	> Realizar un plan de inversiones en infraestructura edilicia contemplando una perspectiva integral sobre discapacidades y proyectar su ejecución plurianual de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria	> Obras menores finalizadas			
1.1.3	> Obras finalizadas		EN TIEMPO			
1.1.3	> Reporte de avance de obra		EN TIEMPO			
PROYECTO 8.5 POLÍTICA DE ADJUDICACIÓN Y USO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CyT				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
1.1.4	> Realizar un diagnóstico de situación del equipamiento científico y reglamentar políticas de adjudicación y uso	> Informe del diagnóstico de situación del equipamiento científico	GDCT	1/8/2023	AVANZADO	> Se aprueban las propuestas de compra de equipamiento de bajo y mediano porte, recibidas en el marco del Programa Federal "Equipar Ciencia 4 ^{ta} " del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y se avalan las solicitudes de equipos indicando los equipos priorizados para cada Provincia IF-2023-100658809- APN-CONICET#MCT. Los criterios utilizados para la priorización del citado Programa se adjuntan como Anexo II. https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-600_2.pdf Acta de la 600 Reunión del Directorio - 16 de agosto de 2023 2. ii
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea estratégica	PROGRAMA 9 COOPERACIÓN INTERNACIONAL			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES <small>Operativo (Gerencias/Áreas)</small>			
	PROYECTO 9.1 POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL					
	3.2.1	> Rediseñar una política institucional de cooperación internacional en forma articulada con el Plan Nacional de CyT Argentina 2030	> Rediseñar los instrumentos de cooperación internacional y contar con financiamiento propio			
3.2.1	> Documento con áreas estratégicas y países en que debe focalizarse definido		31/12/2023	EN TIEMPO	> En elaboración	
3.2.1	> Documento con áreas y socios posibles con el formato/herramienta de cooperación específica		31/12/2023	EN TIEMPO	> En elaboración	
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea estratégica	PROGRAMA 10 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES <small>Operativo (Gerencias/Áreas)</small>			
	PROYECTO 10.1 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS COMUNICACIONALES					
	4.1.2	Campaña 40 años de Democracia	Productos de divulgación científica en distintos formatos: notas gráficas, videos animados, piezas para redes sociales. Talleres ciencia y derechos humanos.			
4.1.2	Diseñar la campaña por los 65 años del CONICET	Contenidos para redes, web y material gráfico; video institucional; acto central; muestras y resumen de actividades	DRI	31-12-2023	AVANZADO	> Desarrollo de instrumentos comunicacionales de la campaña por los 65 años del CONICET IF-2023-138188877-APN-DRI#CONICET
PROYECTO 10.2 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
2.2.7	Consolidar, unificar y federalizar la comunicación a través de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de los CCT	> Armado de capacitaciones	DRI	31/12/2023	AVANZADO	> Informe de la Dirección de Relaciones institucionales sobre la Red de Comunicadores y Comunicadoras de los CCT: armado de capacitaciones, notas producidas por comunicadores/as de la Red Institucional y Sede Central, manuales de Prensa, Divulgación Científica, marca CONICET, redes sociales, web, audiovisual y fotografía. IF-2023-138188819-APN-DRI#CONICET
2.2.7		> Notas producidas por comunicadores/as de la Red Institucional y Sede Central				
2.2.7		> Notas producidas por comunicadores/as de la Red Institucional y Sede Central				
2.2.7		> Manuales de Prensa, Divulgación Científica, marca CONICET, redes sociales, web, audiovisual y fotografía				
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea	PROGRAMA 11 EVALUACIÓN DISCIPLINAR Y PROGRAMÁTICA			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES <small>Operativo (Gerencias/Áreas)</small>			
	PROYECTO 11.1 COMISIONES ASESORAS DISCIPLINARIAS					
	1.2.3	Modificar el funcionamiento de los órganos asesores para disminuir los tiempos de evaluación y mejorar su calidad	> Junta de Calificación y Promoción funcionando con el nuevo procedimiento en julio 2023			
PROYECTO 11.2 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
1.1.6	Realizar análisis y evaluaciones programáticas de instrumentos institucionales	Proyecto de evaluación de las convocatorias en I+D+I	GEP	31/12/2023	EN TIEMPO	> Proyecto de evaluación de la iniciativa "Convocatoria para el ingreso a la CICYT modalidad fortalecimiento I+D+I" IF-2023-79665682-APN-DPE#CONICET > Informe de avance a presentar en diciembre 2023
PROYECTO 11.3 ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y PROSPECTIVOS				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
1.1.2	Indagar el vínculo entre las trayectorias y las políticas de evaluación	> Relevamiento bibliométrico e informe final publicado	GEP	30/12/2023	EN TIEMPO	> Libro en formato digital publicado ISBN 978-950-692-205-4 https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/WEB_Libro_Estudio_Trayectoria_CONICET_Version_Digital.pdf
2.2.4	Proyectar escenarios de desarrollo y crecimiento institucional con su correspondiente valorización financiera en función del PNECTI 2030	> Documento proyecciones de crecimiento de rrhh, financiamiento requerido, espacio físico, servicios y subsidios a proyectos a corto, mediano y largo plazo presentado a Directorio	GA		DEMORADO	> entrega parcial a través del ME-2023-89987617-APN-CONICET#MCT, donde se expuso y aprobó el presupuesto 2024 - Presentación del Anteproyecto de Presupuesto 2024 para el CONICET Acta Directorio N° 598 2-08 2023 https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-598.pdf

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas PLAN ESTRATÉGICO CONICET TEMAS DE AGENDA 2023 Estado de avance al 22/11/2023 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS				INFORMACIÓN SEMESTRAL DEL ESTADO DE AVANCE PARA EL COMITÉ DE CONTROL UAI / SIGEN No iniciado: no se han iniciado tareas Iniciado: las tareas han comenzado En tiempo: las tareas están ejecutándose de acuerdo a la fecha prevista Demorado: las tareas revisten retraso según la fecha prevista Avanzado: las tareas se han ejecutado en más de un 80% de lo programado Finalizado: las tareas se han ejecutado en un 100% Suspendido: las tareas se han interrumpido de manera temporal Cancelado: las tareas se han interrumpido de manera indefinida		
Aporta al Eje+ Objetivo+ Línea estratégica	PROGRAMA 12 POLÍTICAS INCLUSIVAS			FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
	ACTIVIDADES	PRODUCTOS FINALES	RESPONSABLES Operativo (Gerencias/Áreas)			
PROYECTO 12.1 GÉNERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN						
	Implementar la capacitación "Ley Micaela. Por una ciencia y una tecnología con igualdad de géneros y libre de violencias" diseñada por Conicet, Mincyt, Agencia, CONAE y BNDG	> Informe de resultados de la capacitación ley Micaela realizada en 2023 al personal ingresante y personal con responsabilidad directiva y/o jerárquica presentado a Directorio	Área de Políticas de Género y Diversidades	1/12/2023	AVANZADO	> Informe Ley Micaela - Primer Semestre 2023: IF-2023-79889061-APN-CONICET#MCT > Informe Ley Micaela - Segundo Semestre 2023: IF-135234425-APN-CONICET#MCT
PROYECTO 12.2 POLÍTICAS DE BIENESTAR Y CUIDADOS				FECHA ESTIMADA	ESTADO DE AVANCE SEMESTRAL	RESPALDO DOCUMENTAL
1.2.6	Promover la creación y consolidación de la red de espacios de atención de violencia laboral y de género en conjunto con el Área de Bienestar de la Gerencia de Recursos Humanos	> Informe de avance de la cobertura de la Red de Espacios de Atención y de áreas de bienestar en las distintas reparticiones	Área de bienestar de la GRRHH y OVLG	31/12/2023	EN TIEMPO	> Informe Estado de avance consolidación Espacios de Atención de Violencias IF-2023-136837721-APN-GRH#CONICET > Creación del Área de Bienestar en la Gerencia de Recursos Humanos - Creación Área ME-2023-127573435-APN-CONICET#MCT
1.2.6	Consolidar el equipo interdisciplinario de intervención, dispuesto para brindar contención a las personas que lo requieran, con especial énfasis en problemáticas de salud mental, violencia laboral y de género, acompañamiento de personal del colectivo TTNB en el marco del cumplimiento de la ley de cupo y al personal en situación de discapacidad así como apoyo al personal con hijos con discapacidad y/o enfermedades crónicas o agudas	> Informe de avance en la cobertura de necesidades requeridas por la comunidad respecto de las distintas variables planteadas y propuestas de políticas activas de acompañamiento y prevención	Área de Bienestar de la GRRHH	31/12/2023	EN TIEMPO	> Informe de Avance y Fortalecimiento del Área de Bienestar de RR.HH al 16-11-2023 IF-2023-136937812-APN-GRH#CONICET



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Plan Estratégico CONICET - Agenda 2023 - Estado de avance al 22/11/2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.22 16:35:37 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.22 16:35:38 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Memorándum

Número:

Referencia: Estado de avance de la Agenda Estratégica 2023

Producido por la Repartición: CONICET#MCT

A: Lorena Cerrudo (GEP#CONICET), MARCELA ALEJANDRA BLANC (DCOA#CONICET), Nicolas Ariel Siniscalchi (GEP#CONICET), MARTIN OMAR BENTURA (DCOA#CONICET),

Con Copia A: Marcelo Daniel Rodriguez (DPEI#CONICET), Cesar Adrian Diego (DPEI#CONICET),

De mi mayor consideración:

En su reunión del día 6 de diciembre de 2023, el Directorio tomó conocimiento y aprobó el estado de avance del segundo semestre 2023 de la Agenda Estratégica (IF-2023-139127192-APN-DPEI#CONICET). Autorizó su difusión y publicación en la página web.

Saludo a Ud. muy atentamente

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

Date: 2023.12.07 15:34:22 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE

Date: 2023.12.07 15:34:23 -03:00